
 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/126 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

NOMBRE(S):  MICHAEL ANDRÉS APELLIDOS: ANGARITA GARCÍA 

NOMBRE(S):  ARMANDO JOSÉ  APELLIDOS: MELÉNDEZ CAMARGO 

NOMBRE(S):      APELLIDOS:    

FACULTAD: INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):  FRANCISCO JAVIER APELLIDOS: SUAREZ URBINA 

NOMBRE(S):      APELLIDOS:  

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA UBICADA EN LA AV. 3 CON 

CALLE 5 Y 6 BARRIO BOGOTÁ MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

 

 

RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: Estudio técnicos, construcción, topografía, presupuesto, caracterización 

de suelos. 

 

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: 126  PLANOS: ___  ILUSTRACIONES: ____   CD ROOM: ___  

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

 

Este proyecto presenta como objetivo el desarrollo de los estudios técnicos 

como lo es caracterización del suelo, topografía, planos de la capilla, 

presupuesto, programación de obra para la debida construcción de la Capilla el 

Señor de la Buena Esperanza del Barrio Bogotá. 
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