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El presente proyecto tiene como objetivo dar apoyo en la  supervisión y seguimiento a la obra de 
ampliación de la sede del corregimiento de Cornejo y demás labores auxiliares administrativas que se 
requieran en la Secretaria de Planeación. Se utilizó un tipo de investigación aplicada, donde se tomó 
como población a los 2.102 habitantes del corregimiento de Cornejo, Municipio de San Cayetano. Los 
resultados presentan el control y registro de la documentación contractual de la obra y se realizó el 
seguimiento en la ejecución, certificando el cumplimiento de actividades. Igualmente, se verificaron los 
lineamientos para el cumplimiento del cronograma de obra y se elaboraron informes, actas y demás 
documentación durante la ejecución. Por último, se brindó apoyo en la recepción, manipulación, 
almacenamiento y disposición de la correspondencia y contratos de obra generados o recibidos en la 
entidad. 
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