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Se realizó un estudio de la implementación de la filosofía “Lean Construction” en actividades 

de revestimientos de muros (estuco y pasta) y enchapes de muros y piso general dentro de las 

obras de construcción Ámbar del Este y Ventus de la empresa Viviendas y Valores S.A., 

ubicadas en el municipio de Cúcuta. Se realizaron los análisis de la información donde se 

demostró un proceso con mayor productividad, menos costos de material, tiempos de 

preparación bajos y reasignación de trabajadores a las cuadrillas, permitiendo desarrollar un 

sistema integral de gestión con el que se toman decisiones en tiempo real y facilitan el proceso 

de medición y control del sistema constructivo. 
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