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RESUMEN 

Debido a que las vías se encuentran destapadas el medio de transporte al asentamiento paz y 

progreso es difícil que las familias que habitan en el sector tengan acceso a servicio público por 

esto es importante que se realice la pavimentación de la vía principal del asentamiento, con el fin 

de que las familias de este sector puedan tener un mejor  servicio público y a su vez las familias 

no sufran al salir de su vivienda en épocas de lluvia. Como objetivo principal se planteó, realizar 

seguimiento, control y ejecución de la vía principal del asentamiento paz y progreso cerca al 

anillo vial junto al barrio simón bolívar del Municipio San José de Cúcuta. Y como objetivos 

específicos, Elaboración del presupuesto para la pavimentación de la vía principal del 

asentamiento paz y progreso en el municipio de San José de Cúcuta, por el anillo vial occidental 

junto al barrio Simón Bolívar. Adjudicación y elaboración del contrato para la pavimentación vía 

principal asentamiento paz y progreso del municipio de Cúcuta. El proyecto fue ejecutado con 

gran satisfacción para la comunidad ya que cubrió las necesidades, para su movilización y no 

presentara tantos inconvenientes como se tenían antes en las temporadas lluviosas. 
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