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El proyecto se desarrolla para realizar el seguimiento y control de los  procesos constructivos del 

proyecto encaminado a la construcción de la red de alcantarillado en el municipio de Villa del Rosario y 

Los Patios en el departamento de Norte de Santander. Este proyecto se desarrolla bajo la modalidad 

pasantía con un método de investigación aplicada y la observación directa, para tomar los datos 

requeridos por medio de los trabajos de campo en las visitas técnicas a la obra. En los resultados se 

presentan los registros de las actividades diarias, semanales y mensuales programadas por medio de 

bitácoras de campo y registro fotográfico. Se verifican las obras adelantadas conforme a las 

especificaciones técnicas y las establecidas en los planos. Seguidamente, se realiza el control y 

seguimiento de obras según lo asignado por la empresa constructora. Como actividad adicional, se 

realiza la supervisión de las instalaciones hidráulicas. 

 



 

 

PASANTIA  EN INGEPROC-INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO JOSE TORRES ROPERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA DE OBRAS CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2017 



 

 

PASANTIA EN INGEPROC-INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

 

 

 

 

 

DIEGO JOSE TORRES ROPERO 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Tecnólogo en Obras Civiles 

 

 

 

Director 

JAVIER ALFONSO CARDENAS 

Ingeniero Civil 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA DE OBRAS CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2017 



 

 



 

 

Contenido 

pág. 

Introducción 14 

1. Problema 15 

1.1 Titulo 15 

1.2 Planteamiento del Problema 15 

1.3 Formulación del Problema 15 

1.4 Objetivos 16 

1.4.1 Objetivo general 16 

1.4.2 Objetivos específicos 16 

1.5 Justificación 17 

1.6 Alcances y Limitaciones 17 

1.6.1 Alcances 17 

1.6.2 Limitaciones 17 

1.7 Delimitaciones 18 

1.7.1 Delimitación espacial 18 

1.7.2 Delimitación temporal 18 

1.7.3 Delimitación conceptual 18 

2. Marco Referencial 19 

2.1 Antecedentes 19 

2.2 Marco Teórico 19 

2.3 Marco Conceptual 20 

2.4 Marco Contextual 21 

2.5 Marco Legal 22 



 

 

3. Diseño Metodológico 24 

3.1 Tipo de Investigación 24 

3.2 Población y Muestra 24 

3.2.1 Población 24 

3.2.2 Muestra 24 

3.3 Instrumentos para La recolección de Información 24 

3.3.1 Fuentes primarias 24 

3.3.2 Fuentes secundarias 25 

3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos 25 

3.5 Presentación de Resultados 25 

4. Bitácora 26 

4.1 Señalización 28 

4.2 Semana 1 30 

4.3 Semana 2 35 

4.4 Semana 3 39 

4.5 Semana 4 43 

4.6 Semana 5 47 

4.7 Semana 6 51 

4.8 Semana 7 55 

4.9 Semana 8 57 

4.10 Semana 9 61 

4.11 Semana 10 63 

4.12 Semana 11 67 

4.13 Semana 12 73 



 

 

4.14 Semana 13 76 

4.15 Semana 14 80 

5. Conclusiones  87 

6. Recomendaciones  88 

Regencias Bibliográfica 89 

  


