
RESUMEN Este trabajo dirigido permitió hacer seguimiento a los procesos constructivos: 

Preliminares, movimiento de tierras, cimentación, mampostería e instalaciones, realizar el 

respectivo control de calidad usados en la obra, supervisar, registrar por medio del uso de la 

bitácora y fotografías las actividades, comparar el avance de lo programado con lo ejecutado, 

además se asistió a comités de obra y finalmente se elaboraron los informes. 
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