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En este proyecto de grado de elaboro la programación y control de la producción mediante 

teoría de restricciones. Inicio con un diagnóstico del proceso productivo, seguidamente se 

presentó la metodología para la realización del estudio de tiempos, posteriormente la forma 

de programar según teoría de restricciones, y una metodología para asignar y secuenciar la 

producción, a continuación, se elaboró un programa para el manejo de los materiales, y 

culmino con la elaboración de un procedimiento para el proceso de programación y control 

de la producción. Este procedimiento se realizó con el fin de garantizar que la programación 

de la producción para la empresa Del Ben S.A.S. se desarrolle de la forma más adecuada para 

lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos. 
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